



## HAKEDİŞ HAZIRLAMA İŞ AKIŞI

Doküman No	İA-034
İlk Yayın Tarihi	25.07.2016
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/1

Sürecin Adı	Yapım İşlerinin Yönetimi	Sürecin Kodu	2.9.2
-------------	--------------------------	--------------	-------

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<pre>graph TD; A[Yüklenicinin Dilekçe İle Başvurması] --&gt; B[Kontrol Teşkilatının Yapılan İş Oranını Tespit Etmesi]; B --&gt; C[Hakedişin Hazırlanması]; C --&gt; D{Hakedişin Evraklarının Hata Var mı?}; D -- Evet --&gt; C; D -- Hayır --&gt; E([Daire Başkanı Onayı ve Ödemenin Gerçekleşmesi]);</pre>	<p>Daire Başkanı Yapım İşleri Şb.Md.</p> <p>Yapım İşleri Şb.Md.</p> <p>Yapım İşleri Şb.Md.</p> <p>Yapım İşleri Şb.Md. İd. İş. Ve Taah. Şb. Md.</p> <p>Daire Başkanı İd. İş. Ve Taah. Şb. Md.</p>	<p>DŞ-191-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No :18) Hakedişlerden Yapılacak Kesintiler</p>

**Hazırlayan**  
İ.Cenkmen TEBER

**Yürürlük Onayı**  
Mehmet TERCAN

**Kalite Sistem Onayı**  
Prof. Dr. Mustafa KURT