
	PROJE YAPIM İŞ AKIŞI	Doküman No	İA-042
		İlk Yayın Tarihi	25.07.2016
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa	1/1
Sürecin Adı	Etüt ve Planlama İşlerinin Yönetimi	Sürecin Kodu	2.9.1

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
 <pre> graph TD A([İhtiyacın Belirlenmesi]) --> B{Proje Mevcut Teknik Personel İle Hazırlanabilir mi} B -- Evet --> C[İhtiyaca Uygun Avan Proje Çizilmesi] B -- Hayır --> D[Satın Alma İle İhtiyacın Giderilmesi] C --> E[Kesin Projelerin Çizilmesi] E --> F[Uygulama Projelerinin Çizilmesi] F --> G[Projenin Son Kontrolünün Yapılması] D --> G G --> H([Proje Onayı]) </pre>	<p>Genel Sekreterlik Daire Başkanı Etüt Proje Şb.Md.</p> <p>Etüt Proje Şb.Md.</p> <p>Etüt Proje Şb.Md. Yapım İşleri Şb.Md.</p> <p>Etüt Proje Şb.Md. Yapım İşleri Şb.Md.</p> <p>Etüt Proje Şb.Md. Yapım İşleri Şb.Md.</p> <p>Etüt Proje Şb.Md. Yapım İşleri Şb.Md.</p> <p>Etüt Proje Şb.Md. Yapım İşleri Şb.Md.</p> <p>Etüt Proje Şb.Md. Yapım İşleri Şb.Md.</p> <p>Daire Başkanı Etüt Proje Şb.Md. Yapım İşleri Şb.Md.</p>	<p>FR - 355 Satın Alma İhtiyaç Bildirim Formu</p>

Hazırlayan İ.Cenkmen TEBER	Yürürlük Onayı Mehmet TERCAN	Kalite Sistem Onayı Prof. Dr. Mustafa KURT
--------------------------------------	--	--